

OF. Nº. 13/2023/SSO

Capivari de Baixo/SC, 02 de Maio de 2023.

Ilma Senhora
Alessandra Vieira Francioni Silva
DD. Presidente do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA

Prezados Conselheiros

Cumprimentando-os cordialmente, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE, mantenedora do CAESP São Francisco de Assis, em conformidade com a Reunião do dia 27/04/2023, vem encaminhar o Cronograma de execução das atividades do Projeto de Prevenção da APAE de Capivari de Baixo.

Sem mais,

Atenciosamente,



Gaspar Oliveira Antônio
Presidente
APAE- Capivari de Baixo

Gaspar Oliveira Antônio
Presidente - APAE/CB

CRONOGRAMA DE AÇÕES DO PROJETO: PREVENÇÃO ÀS DEFICIÊNCIAS E INTERVENÇÃO PRECOCE ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM ATRASO NEUROPSICOMOTOR E DE DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E /OU MÚLTIPLA DA APAE DE CAPIVARI DE BAIXO.



APAE
Capivari de
Baixo - SC

Capivari de Baixo/SC, 02 de maio de 2023

CRONOGRAMA DE AÇÕES DO PROJETO PREVENÇÃO

No dia **13 de Fevereiro de 2023**, em reunião no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, necessitamos solicitar a readequação de prazo e de execução no Plano de Trabalho do Projeto de *“Prevenção às deficiências e Intervenção Precoce às crianças e adolescentes com atraso neuropsicomotor e de deficiência intelectual e /ou múltipla da APAE de Capivari de Baixo”* devido ao atraso do repasse dos recursos por parte da administração municipal. Com isso, no mês de Fevereiro recebemos o repasse apenas da primeira parcela do projeto, realizando as seguintes ações:

MÊS DE FEVEREIRO

Dia 16/02/2023 – CONTRATAÇÃO DAS PRODUÇÕES DAS CAMISETAS (SUELI UNIFORMES)

Dia 16/02/2023 – CONTRATAÇÃO DAS PRODUÇÕES DOS ADESIVOS (CASTEL)

Dia 24/02/2023 - CONTRATAÇÃO DAS PROFISSIONAIS – Pedagoga/Neuropsicopedagoga /Psicopedagoga Zulmar Teresinha Barbosa Corrêa e Psicóloga Renata Oliveira de Souza. Na oportunidade ambas estudaram o projeto e trabalharam na organização da aplicabilidade do mesmo.



Dia 28/02/2023 - Elaboração de material para apresentação das palestras.



MARÇO:

Dia 02/03/2023 – Contato com os fornecedores dos Brinquedos Educativos (Noquintal).

Dia 07/03/2023 – Contato com os fornecedores do Data Show e Notebook (Coan Informática).

Dia 07/03/2023 – Contato com a Gráfica para impressão dos materiais de panfletagem (Humaitá).

Dia 09/03/2023 – Entrega na APAE das Camisetas da Prevenção



Dia 10/03/2023 – Entrega na APAE de parte dos Brinquedos Educativos

Aramado e sequência de Pompom



Dia 10/03/2023 – Entrega na APAE dos adesivos da Prevenção



Dia 17/03/2023 - Organização do cronograma para as palestras



Dia 27/03/2023 – Recebimento da segunda parcela (restante do valor total)

Dia 28/03/2023 - Apresentação do projeto na escola Municipal Vitório Marcon (mat.)




Dia 31/03/2023 - Apresentação do projeto na escola Estadual São João Batista (mat.)



OBS: Durante o Mês de Março a profissional Zulmar utilizou do seu próprio computador e data show pessoal, enquanto não haviam entregue nossos equipamentos. Isso, para que não houve mais atrasos no decorrer do projeto.

ABRIL:

Dia 11/04/2023 - Entrega dos aparelhos (notebook e Datashow)



Dia 11/04/2023 - Entrega dos restantes dos Brinquedos Educativos



Dia 11/04/2023 - Entrega dos materiais Gráficos de divulgação do Projeto – Panfletagem





Dia 14/04/2023 - Apresentação do projeto na escola Estadual São João Batista (mat.)



Dia 14/04/2023 - Apresentação do projeto na escola Estadual São João Batista (vesp.)



Dia 18/04/2023 - Apresentação do projeto na escola Estadual Teresa Martins Britto (vesp.)



Dia 27/04/2023 - Compra dos testes e protocolos avaliativos, (TESTE IDADI, PROTOCOLO WASI, AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA COGNITIVA (4 VOLUMES), TESTE FDT – KIT).

Dia 28/04/2023 – Integração com os alunos da Estimulação



Dia 28/04/2023 - Apresentação do projeto na escola Stanislau Gaidzinsk filho(mat.)



MAIO:

Dia 02/05/2023 – Integração com os alunos da Estimulação (vesp.)

Dia 10/05/2023 – Início das avaliações com protocolos e testagens (neuropsicopedagoga)

Dia 12/05/2023 - Apresentação do projeto na escola Estadual Otto (mat./ vesp./ not.)

Dia 24/05/2023 – Fechamento das avaliações com equipe multidisciplinar.

JUNHO:

Dia 06/06/2023 - Apresentação do projeto na escola Estadual Teresa Martins Britto (mat.)

Dia 14/06/2023 – Avaliações com protocolos e testagens (neuropsicopedagoga)

Dia 20/06/2023- Atendimento com a estimulação psicóloga (Vesp.)

Dia 28/06/2023 - Fechamento das avaliações com equipe multidisciplinar

JULHO:

Dia 03/07/2023 – Reunião com Secretário de Saúde do Município (mat.)

Dia 05/07/2023 – Avaliações com protocolos e testagens (neuropsicopedagoga)

Dia 19/07/2023 - Fechamento das avaliações com equipe multidisciplinar (mat.)

Dia 19/07/2023 - Atendimento com a estimulação - psicóloga (Vesp.)

Dia 28/07/2023 - Fechamento das avaliações com equipe multidisciplinar

AGOSTO:

Dia 02/08/2023 – Avaliações com protocolos e testagens (neuropsicopedagoga)

Dia 08/08/2023 - Palestras com os postos de saúde - Sta Lúcia.

Dia 16/08/2023 - Fechamento das avaliações com equipe multidisciplinar

Dia 23/08/2023 – Ação alusiva ao Agosto Laranja/ Mês da Prevenção as deficiências.

Pedágio consciente em frente ao Ginásio Ruan Manoel dos Santos.

Dia 28/07/2023 - Atendimento com a estimulação (psicóloga)

SETEMBRO:

Dia 05/09/2023 – Palestras com os postos de saúde Santo André (Sujeito a alteração)

Dia 13/09/2023 – Avaliações com protocolos e testagens (neuropsicopedagoga)

Dia 26/09/2023 - Atendimento com a estimulação (psicóloga)

Dia 27/09/2023 - Fechamento das avaliações com equipe multidisciplinar

OUTUBRO:

Dia 03/10/2023 – Palestras com os postos de saúde Três de Maio (Sujeito a alteração)

Dia 11/10/2023 – Avaliações com protocolos e testagens (neuropsicopedagoga)

Dia 24/10/2023 - Atendimento com a estimulação (psicóloga)

Dia 25/10/2023 - Fechamento das avaliações com equipe multidisciplinar

NOVEMBRO:

Dia 07/11/2023 – Palestras com os postos de saúde Caçador (Sujeito a alteração)

Dia 08/11/2023 – Avaliações com protocolos e testagens (neuropsicopedagoga)

Dia 22/11/2023 - Fechamento das avaliações com equipe multidisciplinar

Dia 28/11/2023 - Atendimento com a estimulação (psicóloga)

DEZEMBRO:

Dia 05/12/2023 – Atendimento com a estimulação (psicóloga)

Dia 06/12/2023 – Avaliações com protocolos e testagens (neuropsicopedagoga)

Dia 13/12/2023 - Fechamento das avaliações com equipe multidisciplinar

Dia 18/12/2023 – Encerramento do projeto

OBS: As datas e número de encontros podem ser alteradas devido à necessidade e quantidade de turmas. Assim como, as datas dos encontros com as gestantes nos postos de saúde, pois devido a mudanças na gestão municipal, vários setores estão passando por alterações de servidores e alteração nos cronogramas municipais.

PREVENÇÃO ÀS DEFICIÊNCIAS

ORIENTAÇÕES

- 01 - Vacine-se contra a Rubéola e Tétano, pois estas doenças causam má formação como cegueira, deficiência intelectual, motora e auditiva.
- 02 - Evite casamentos entre parentes.
- 03 - Faça exames de sangue para detectar sífilis e toxoplasmose.
- 04 - Faça exames de tipo sanguíneo e RH.
- 05 - Procure um serviço de aconselhamento genético.
- 06 - Alimente-se bem no período principalmente da gestação.
- 07 - Evite: Fumo, bebidas alcoólicas e drogas.
- 08 - Exija a presença do obstetra e do pediatra na sala de parto.
- 09 - Procure o posto de saúde e faça o exame do pezinho.
- 10 - Tomar Ácido Fólico - 5mg 60 dias antes de engravidar e por 90 dias após engravidar.
- 11 - Intervalo de 2 anos em cada gravidez (para o útero se recompor).
- 12 - NÃO deixe de VACINAR seu Bebê.

ETAPAS DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL

3 MESES

- Tem bom controle da cabeça;
- Fica na posição de bruços com apoio nos antebraços;
- Brinca com as mãos;
- Responde a conversa sorrindo, movimentando o corpo;
- Apresenta sons guturais até aqui.

6 MESES

- Senta sem apoio;
- Inicia o arrastar para trás;
- Leva os pés à boca;
- Brinca com a própria imagem no espelho;
- Estica os braços para ser pego e carregado.

9 MESES

- Engatinha com facilidade;
- Começa a dar tchau;
- Procura algo solicitado;
- Identifica alguns objetos.

1 ANO

- Anda sem apoio;
- Fica de cócoras;
- Joga beijos;
- Começa a entender perguntas e ordens simples;
- Aponta figuras e objetos que reconhece;
- Primeiras palavras.

18 MESES (1 ANO E MEIO)

- Agacha para pegar objetos;
- Chuta bola;
- Anda rápido e carrega objetos enquanto anda;
- Pede o que quer;
- Atende pedidos simples e começa a atender os mais complexos;
- Gosta de chamar a atenção das pessoas;
- Linguagem no mínimo 30 palavras.

2 ANOS

- Pedala motoca;
- Pula com os dois pés;
- Sobe e desce escadas sozinho;
- Obedece ordens complexas;
- Reconhece seus brinquedos e objetos;
- Identifica as primeiras partes do corpo;
- Início de perguntas;
- Começa a opor a vontade de quem pede algo, dizendo não com frequência;
- Relata fatos e canta músicas inteiras;
- Controla esfíncteres (cocô e xixi);
- Forma frases;
- Faz uso de chupeta e mamadeira até no máximo 2 anos.

3 ANOS

- Salta pra frente;
- Segura lápis corretamente;
- Adquire noção de meu e teu;
- Pergunta o porquê das coisas;
- Reconhece algumas cores;
- Sabe seu nome;
- Tem interesse por histórias;
- Copia círculos;
- Término do desenvolvimento da linguagem.

70%
Dás Deficiências
podem ser evitadas!



APAE de Capivari de Baixo/SC
(48)3623-0130



APAE
Capivari de Baixo - SC

