



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal de Capivari de Baixo	APELIDO EMPREENDIMENTO Quadra coberta EMEB Stanislau Gaidzinski Filho	DESCRIÇÃO DO LOTE 0
-------------------------	-----------------------	--	---	-------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24
1.	CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA	1.116.958,80	% Período:	9,18%	24,28%	30,15%	11,85%	15,50%	9,04%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	47.543,74	% Período:	100,00%											
1.2.	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	2.086,00	% Período:	100,00%	0,00%										
1.3.	FUNDAÇÕES	52.928,86	% Período:	100,00%	0,00%	0,00%									
1.4.	SUPERESTRUTURA	493.008,62	% Período:		55,00%	45,00%									
1.5.	SISTEMAS DE COBERTURA	143.647,67	% Período:		55,00%	80,00%	20,00%								
1.6.	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	10.668,52	% Período:			80,00%	20,00%								
1.7.	PINTURAS E ACABAMENTOS	14.049,36	% Período:				80,00%	20,00%							
1.8.	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	31.865,92	% Período:				15,00%	85,00%							
1.9.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	12.446,88	% Período:				55,00%	45,00%							
1.10.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCAFI	25.281,31	% Período:					45,00%	55,00%						
1.11.	QUADRA POLIESPORTIVA EM CONCRETO	280.537,77	% Período:				25,00%	45,00%	30,00%						
1.12.	SERVIÇOS FINAIS	2.894,15	% Período:				25,00%	45,00%	30,00%						

Total: R\$ 1.116.958,80

Período:	%:	9,18%	24,28%	30,15%	11,85%	15,50%	9,04%								
	Repasse:	-	-	-	-	-	-								
	Contrapartida:	102.558,60	271.154,74	336.772,02	132.397,65	173.115,59	100.960,20								
	Outros:	-	-	-	-	-	-								
	Investimento:	102.558,60	271.154,74	336.772,02	132.397,65	173.115,59	100.960,20								
Acumulado:	%:	9,18%	33,46%	63,61%	75,46%	90,96%	100,00%								
	Repasse:	-	-	-	-	-	-								
	Contrapartida:	102.558,60	373.713,34	710.485,36	842.883,01	1.015.998,60	1.116.958,80								
	Outros:	-	-	-	-	-	-								
	Investimento:	102.558,60	373.713,34	710.485,36	842.883,01	1.015.998,60	1.116.958,80								

Capivari de Baixo/SC

Local

segunda-feira, 12 de junho de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: Renato Isoppo Bristot

CREA/CAU: 118044-2

ART/RRT: