ASSOCIAÇÃO JORGE LACERDA

Readequação do cronograma do projeto "Pensando Fora da Caixa"

O presente projeto estava inicialmente previsto para iniciar em fevereiro e ser concluído em agosto de 2025. No entanto, devido a um atraso na obtenção do termo de convênio, entendemos ser necessário readequar o cronograma, de modo a melhor atender às metas do projeto e alinhar-se ao calendário escolar.
Dessa forma, propõe-se que o início do projeto ocorra em junho, com encerramento em novembro de 2025.
Itens do plano de trabalho que foram alterados:

11 – **Prazo de execução**

AÇÕES	**METAS**	**Período (mês) Junho à Novembro/2025**					
		6	7	8	9	10	11
Promover a feira de ciências em Capivari de Baixo/SC	**1**					x	
Divulgar inscrições para a feira de ciências de Capivari de baixo	**1**	**X**					
Promover a integração de 150 alunos das escolas, engajando-os nos trabalhos	**150**			**x**	**X**	X	X
Participação de escolas pública do Município de Capivari de Baixo/SC	**80%**			**x**	**X**	X	
Oportunizar vivência no museu PUCRS	**25**						**X**
Promover vagas prioritárias para crianças e adolescentes atendidos pela rede de atendimento [CREA, CRAS, Assistência Social]	**10**	**X**	**X**	X	X	X	X
Mentoria com técnicos voluntários do complexo Termelétrico Jorge Lacerda	**150**			**X**	X	X	
Atestado de frequência escolar atualizado	**Atestado de todos no início do projeto E ao final apenas dos venedores**	**X**					X

O prazo de execução alterou para Junho até Novembro de 2025.

12 – **Cronograma físico e financeiro**

Ação	- Promover a Feira de Ciências em Capivari de Baixo/SC; - Promover a integração de 150 alunos das escolas, engajando-os nos trabalhos; - Distribuição de camisetas para os alunos participantes; - Disponibilizar banner para identificação dos 30 projetos inscritos; - Participação de escolas públicas da rede municipal de Capivari de Baixo/SC; - Premiação de vivência no museu PUCRS para os cinco grupos que mais se destacarem; -Premiação de tablets para os dois grupos de mais se destacarem; - Promover vagas prioritárias para crianças e adolescentes cadastrados na rede de atendimento municipal – CREA, CRAS e Assistência Social; - Conectar crianças e adolescentes com técnicos voluntários do Complexo Termelétrico Jorge Lacerda, a fim de que esses executem uma mentoria aos usuários do Projeto.
Meta	- Contratação equipe de Marketing - Divulgação das Vagas - Contratação do Coordenador - Contratação Produtor - Contratação de Assessoria Contábil - Contratação de Assessoria Jurídica
Prazo Período realização	- Junho - Julho - Agosto - Setembro - Outubro - Novembro

	Mês 06	**Mês 07**	**Mês 08**	**Mês 09**	**Mês 10**	**Mês 11**
Controle de despesas	X	X	X	X	X	X

Nesse item o que alterou foi só o "prazo período realização" e o "controle de despesas" que agora inicia no mês 06

ASSOCIAÇÃO JORGE LACERDA

E o último item alterado foi o período de duração na planilha financeira:
PLANILHA FINANCEIRA – DETALHAMENTO MENSAL EM R$ - conforme LEI 13.019/2014

Proponente: Associação Jorge Lacerda	CNPJ: 12.606.501/0001-03
Título do projeto: Pensando Fora da Caixa	Período de duração: Junho à Novembro

Valdeci Francisco Algayer
Presidente
Associação Jorge Lacerda