Criado pela Lei Municipal de nº 24, de 19 de abril de 1993, alterada pela Lei Municipal de nº 1409, de 04 de outubro de 2011.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO
PROTOCOLO
ASSESSORIA ESPECIAL DE DOCUMENTOS
Recebido em: 29/05/2025
1366
Responsável / Matrícula

RESOLUÇÃO Nº 577/2025

Dispõe sobre a aprovação da Readequação do prazo de execução do projeto: Pensando Fora da Caixa da entidade AJL.

CONSIDERANDO a Lei n.º 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente;

CONSIDERANDO a Lei Complementar de n. º 202, de 15 de dezembro de 3030 que institui a lei orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina; vindo ao encontro da Instrução Normativa nº 20/2015 do TCE, em seu art. 7º, inciso II;
CONSIDERANDO o Edital de n. 003/2022 do CMDCA, que dispõe sobre o chamamento público de proposta para seleção de projetos de organização de sociedade civil cadastrados no conselho Municipal dos Dirieots da Criança e do Adolescente de Capivari de Baixo/SC – CMDCA para fins de concessão de certificado de autorização para captação de recursos financeiros para o fundo municipal dos direitos da criança e do adolescente de Capivari de Baixo/SC;

CONSIDERANDO a Resolução de n. 534/2024, que dispões sobre a aprovação da readequação e autoriza a captação do recurso restante para o projeto: Pensando Fora da Caixa, da entidade Associação Jorge Lacerda – AJL, através do FIA – Fundo da Infância e Adolescência do município de Capivari de Baixo-SC;

CONSIDERANDO a Resolução de n. 563/2025 que aprovou o repasse dos recursos do FIA – Fundo da Infância e Adolescência de Capivari de Baixo-SC para o projeto: Pensando Fora da Caixa, da entidade Associação Jorge Lacerda – AJL, do valor de R$ 45.382,90, já considerando a porcentagem de retenção de 20% ao FIA.

Considerando a readequação do projeto da AJL recebida por este conselho;
Considerando o parecer de n. 002/2025 – Da comissão de seleção, normas e documentos do CMDCA referente a análise da readequação do projeto chancelado da AJL – Associação Jorge Lacerda – Edital n. 003/2022;

Em reunião ordinária de 29 de maio de 2025, ata de n.º 336/2025;

Resolve:

Art. 1º - Aprovar a readequação do plano de trabalho do projeto: Pensando Fora da Caixa, da entidade: AJL – Associação Jorge Lacerda (CNPJ: 12.606.501/0001-03), cujo prazo de execução passa a ser: Do mês de junho à novembro de 2025.

Art.2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua Publicação.

Parágrafo único - Segue em anexo o Ofício de solicitação da readequação emitido pela entidade.

Capivari de Baixo, 29 de maio de 2025.

Diovana Lorenzi
Vice-presidente do CMDCA do CMDCA de Capivari de Baixo - SC

PARECER Nº 002/2025

DA COMISSÃO DE SELEÇÃO, NORMAS E DOCUMENTOS DO CMDCA REFERENTE A ANÁLISE DA READEQUAÇÃO DO PROJETO CHANCELADO DA AJL – ASSOCIAÇÃO JORGE LACERDA: PENSANDO FORA DA CAIXA – EDITAL N. 03/CMDCA/2022 CHANCELADO.

Aos quinze dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco, às 11h, na sala de reuniões da na Secretaria de Desenvolvimento Social, localizada na Avenida Ernani Cotrin, 163, Centro, Capivari de Baixo-SC reuniram-se os membros da Comissão de Seleção, Normas e Documentos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA de Capivari de Baixo – SC, estando presentes os conselheiros conforme o disposto na ata n.º 118/2025 da Comissão de Seleção, normas e documentos, para a análise da **Readequação do projeto: Pensando Fora da Caixa, da AJL** – Associação Jorge Lacerda (CNPJ: 12.606.501/0001-03), no valor total de R$ 56.728,63 (cinquenta e seis mil, setecentos e vinte e oito reais e sessenta e três centavos), sendo a retenção de 20% ao FIA: R$ 11.345,73 e o repasse para a entidade: R$ 45.382,90 (quarenta e cinco mil trezentos e oitenta e dois reais e noventa centavos). Segue a readequação do projeto proposto em anexo. As considerações estão dispostas na ata n. 118/2025.

Diante da análise detalhada da solicitação readequação apresentada e considerando os motivos apresentados pela entidade, a Comissão de Seleção, Normas e Documentos emite o parecer **favorável à aprovação** da readequação do projeto da AJL: Pensando fora da caixa, quanto ao seu cronograma de execução que passa a ser de: junho a novembro de 2025;

Desta forma, encaminha-se para apreciação e deliberação dos conselheiros de direitos dos direitos da criança e do adolescente em plenária do CMDCA – Conselho Municipal dos direitos da criança e do adolescente de Capivari de Baixo-SC.

Capivari de Baixo, 15 de maio de 2025.

Atenciosamente,

Alessandra Vieira Francioni Silva
Relator da Comissão de Seleção, Normas e Documentos do CMDCA

ASSOCIAÇÃO JORGE LACERDA

Readequação do cronograma do projeto "Pensando Fora da Caixa"

O presente projeto estava inicialmente previsto para iniciar em fevereiro e ser concluído em agosto de 2025. No entanto, devido a um atraso na obtenção do termo de convênio, entendemos ser necessário readequar o cronograma, de modo a melhor atender às metas do projeto e alinhar-se ao calendário escolar.
Dessa forma, propõe-se que o início do projeto ocorra em junho, com encerramento em novembro de 2025.
Itens do plano de trabalho que foram alterados:

11 – **Prazo de execução**

AÇÕES	**METAS**	**Período (mês) Junho à Novembro/2025**					
		6	7	8	9	10	11
Promover a feira de ciências em Capivari de Baixo/SC	**1**					x	
Divulgar inscrições para a feira de ciências de Capivari de baixo	**1**	**X**					
Promover a integração de 150 alunos das escolas, engajando-os nos trabalhos	**150**			**x**	**X**	X	X
Participação de escolas pública do Município de Capivari de Baixo/SC	**80%**			**x**	**X**	X	
Oportunizar vivência no museu PUCRS	**25**						**X**
Promover vagas prioritárias para crianças e adolescentes atendidos pela rede de atendimento [CREA, CRAS, Assistência Social]	**10**	**X**	**X**	**X**	X	X	X
Mentoria com técnicos voluntários do complexo Termelétrico Jorge Lacerda	**150**			**X**	X	X	
Atestado de frequência escolar atualizado	**Atestado de todos no início do projeto E ao final apenas dos venedores**	**X**					X

O prazo de execução alterou para Junho até Novembro de 2025.

12 – **Cronograma físico e financeiro**

Ação	- Promover a Feira de Ciências em Capivari de Baixo/SC; - Promover a integração de 150 alunos das escolas, engajando-os nos trabalhos; - Distribuição de camisetas para os alunos participantes; - Disponibilizar banner para identificação dos 30 projetos inscritos; - Participação de escolas públicas da rede municipal de Capivari de Baixo/SC; - Premiação de vivência no museu PUCRS para os cinco grupos que mais se destacarem; -Premiação de tablets para os dois grupos de mais se destacarem; - Promover vagas prioritárias para crianças e adolescentes cadastrados na rede de atendimento municipal – CREA, CRAS e Assistência Social; - Conectar crianças e adolescentes com técnicos voluntários do Complexo Termelétrico Jorge Lacerda, a fim de que esses executem uma mentoria aos usuários do Projeto.
Meta	- Contratação equipe de Marketing - Divulgação das Vagas - Contratação do Coordenador - Contratação Produtor - Contratação de Assessoria Contábil - Contratação de Assessoria Jurídica
Prazo Período realização	- Junho - Julho - Agosto - Setembro - Outubro - Novembro

	Mês 06	**Mês 07**	**Mês 08**	**Mês 09**	**Mês 10**	**Mês 11**
Controle de despesas	X	X	X	X	X	X

Nesse item o que alterou foi só o "prazo período realização" e o "controle de despesas" que agora inicia no mês 06

ASSOCIAÇÃO JORGE LACERDA

E o último item alterado foi o período de duração na planilha financeira:
PLANILHA FINANCEIRA – DETALHAMENTO MENSAL EM R$ - conforme LEI 13.019/2014

Proponente: Associação Jorge Lacerda	CNPJ: 12.606.501/0001-03
Título do projeto: Pensando Fora da Caixa	Período de duração: Junho à Novembro

Valdeci Francisco Algayer
Presidente
Associação Jorge Lacerda