ASSOCIAÇÃO JORGE LACERDA

Readequação do cronograma do projeto "Pensando Fora da Caixa"

O presente projeto estava inicialmente previsto para iniciar em fevereiro e ser concluído em agosto de 2025. No entanto, devido a um atraso na obtenção do termo de convênio, entendemos ser necessário readequar o cronograma, de modo a melhor atender às metas do projeto e alinhar-se ao calendário escolar.

Dessa forma, propõe-se que o início do projeto ocorra em Agosto, com encerramento em Dezembro de 2025.

Itens do plano de trabalho que foram alterados:

7 – **Previsão de Receitas**

Parcela	**Recursos**	**Mês**
01	R$56.728,63	Agosto

11 – **Prazo de execução**

AÇÕES	**METAS**	**Período (mês) Agosto à Dezembro/2025**				
		8	9	10	11	12
Promover a feira de ciências em Capivari de Baixo/SC	**1**				x	
Divulgar inscrições para a feira de ciências de Capivari de baixo	**1**	**X**				
Promover a integração de 150 alunos das escolas, engajando-os nos trabalhos	**150**		**x**	**X**	X	X

Clicksign db956f85-308a-46f5-8b05-7b457b55ae42

Participação de escolas pública do Município de Capivari de Baixo/SC	**80%**		**x**	**X**	X	
Oportunizar vivência no museu PUCRS	**25**					**X**
Promover vagas prioritárias para crianças e adolescentes atendidos pela rede de atendimento [CREA, CRAS, Assistência Social]	**10**	**X**	**X**	X	X	X
Mentoria com técnicos voluntários do complexo Termelétrico Jorge Lacerda	**150**		**X**	X	X	
Atestado de frequência escolar atualizado	**Atestado de todos no início do projeto** **E ao final apenas dos venedores**	**X**				X

O prazo de execução alterou para Junho até Novembro de 2025.

12 – **Cronograma físico e financeiro**

Ação	- Promover a Feira de Ciências em Capivari de Baixo/SC; - Promover a integração de 150 alunos das escolas, engajando-os nos trabalhos; - Distribuição de camisetas para os alunos participantes;

Clicksign db956f85-308a-46f5-8b05-7b457b55ae42

ASSOCIAÇÃO JORGE LACERDA

	- Disponibilizar banner para identificação dos 30 projetos inscritos; - Participação de escolas públicas da rede municipal de Capivari de Baixo/SC; - Premiação de vivência no museu PUCRS para os cinco grupos que mais se destacarem; -Premiação de tablets para os dois grupos de mais se destacarem; - Promover vagas prioritárias para crianças e adolescentes cadastrados na rede de atendimento municipal – CREA, CRAS e Assistência Social; - Conectar crianças e adolescentes com técnicos voluntários do Complexo Termelétrico Jorge Lacerda, a fim de que esses executem uma mentoria aos usuários do Projeto.
Meta	- Contratação equipe de Marketing - Divulgação das Vagas - Contratação do Coordenador - Contratação Produtor - Contratação de Assessoria Contábil - Contratação de Assessoria Jurídica
Prazo **Período realização**	- Agosto - Setembro - Outubro - Novembro - Dezembro

Clicksign db956f85-308a-46f5-8b05-7b457b55ae42

ASSOCIAÇÃO JORGE LACERDA

Controle de despesas	**Mês 08**	**Mês 09**	**Mês 10**	**Mês 11**	**Mês 12**	
	X	X	X	X	X	

Nesse item o que alterou foi só o “prazo período realização” e o “controle de despesas” que agora inicia no mês 08

Por fim, o último item alterado foi o período de duração indicado na planilha financeira, que anteriormente era de 6 meses e agora passa a ser de 5 meses. Em função dessa mudança, o item 2 (Recursos Humanos) também foi ajustado, a fim de se adequar ao novo cronograma de repasses e garantir a compatibilidade entre os custos e o período de execução do projeto.

ANEXO VI

PLANILHA FINANCEIRA – DETALHAMENTO MENSAL EM R$ - conforme LEI 13.019/2014

Proponente: Associação Jorge Lacerda						CNPJ: 12.606.501/0001-03			
Título do projeto: Pensando Fora da Caixa						Período de duração: Agosto à Dezembro			
	Qtd	V.Un							
Itens de despesa			1,0	2,0	3,0	4,0	5,0		Total
1. Investimento em CAPITAL FÍSICO (especificar um item em cada linha e inserir linhas para novos itens se necessário)									
Banner	30	R$ 2.970,00			R$ 2.970,00				R$ 2.970,00
Camiseta	170	R$ 5.950,00			R$ 5.950,00				R$ 5.950,00
Backdrop	30	R$ 200,00				R$ 200,00			R$ 200,00
Kit papelaria	30	R$ 2,169.00		R$ 2,169.00					R$ 2,169.00
Tablets	10	R$ 8,999.90					R$ 8,999.90		R$ 8,999.90

Clicksign db956f85-308a-46f5-8b05-7b457b55ae42

ASSOCIAÇÃO JORGE LACERDA

Subtotal									R$ 20.288,90
2. Investimento em CAPITAL HUMANO (especificar um item em cada linha e inserir linhas para novos itens se necessário)									
Coordenador	01	R$ 4.500,00	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 900,00		R$ 4.500,00
Produtor	01	R$ 3.900,00	R$ 780,00	R$ 780,00	R$ 780,00	R$ 780,00	R$ 780,00		R$ 3.900,00
Marketing	01	R$ 3300,00	R$ 660,00	R$ 660,00	R$ 660,00	R$ 660,00	R$ 660,00		R$ 3300,00
Financeiro	01	R$ 3.300,00	R$ 660,00	R$ 660,00	R$ 660,00	R$ 660,00	R$ 660,00		R$ 3300,00
Assessoria Jurídica	01	R$ 1.000,00	R$ 500,00				R$ 500,00		R$ 1.000,00
Subtotal									R$ 16.000,00
3. CUSTEIO DE MATERIAIS DE CONSUMO (especificar um item em cada linha e inserir linhas para novos itens se necessário)									
Transporte	01	R$ 3.750,00					R$ 3.750,00		R$ 3.750,00
Alimentação	01	R$ 3.000,00					R$ 3.000,00		R$ 3.000,00
Ingresso meia entrada	25	R$600.00					R$600.00		R$600.00
Ingresso adulto	03	R$144.00					R$144.00		R$144.00
Custos administrativos e ou Inflação		1600,00							1.600,00
Subtotal									R$ 9.094,00
4. CUSTEIO DE RECURSOS HUMANOS (especificar um item em cada linha e inserir linhas para novos itens se necessário)									
Subtotal									
Total									

5. PER-CEN-TUAL RETI-DO PELO FUN- DO			R$11 .345, 73										R$11.345,73
Total do projeto													**R$ 56.728,63**
													TOTAL REPASSADO NO ANO

Clicksign db956f85-308a-46f5-8b05-7b457b55ae42

	0,00										R$ 45.382,90

Clicksign db956f85-308a-46f5-8b05-7b457b55ae42

Nova Readequação do cronograma do projeto pensando fora - prazo 2025.pdf

Documento número #db956f85-308a-46f5-8b05-7b457b55ae42

Hash do documento original (SHA256): 5afbeac35ad8287ed3bf7cdc2230341022722e1be2b3be3550be71279127ee19

Assinaturas

Valdeci Francisco Algayer

CPF: 343.181.780-72

Assinou como presidente em 22 jul 2025 às 09:38:04

Log

21 jul 2025, 17:15:14	Operador com email assistenteadm@parque.diamanteenergia.com.br na Conta d4f4707d-285a-490c-a615-2af80f769fe6 criou este documento número db956f85-308a-46f5-8b05-7b457b55ae42. Data limite para assinatura do documento: 20 de agosto de 2025 (17:15). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
21 jul 2025, 17:16:04	Operador com email assistenteadm@parque.diamanteenergia.com.br na Conta d4f4707d-285a-490c-a615-2af80f769fe6 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 19 de outubro de 2025 (14:39).
21 jul 2025, 17:16:04	Operador com email assistenteadm@parque.diamanteenergia.com.br na Conta d4f4707d-285a-490c-a615-2af80f769fe6 adicionou à Lista de Assinatura: presidencia@parque.diamanteenergia.com.br para assinar como presidente, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Valdeci Francisco Algayer e CPF 343.181.780-72.
22 jul 2025, 09:38:04	Valdeci Francisco Algayer assinou como presidente. Pontos de autenticação: Token via E-mail presidencia@parque.diamanteenergia.com.br. CPF informado: 343.181.780-72. IP: 200.218.235.1. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -28.457202 e longitude -48.973073. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1264.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
22 jul 2025, 09:38:05	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número db956f85-308a-46f5-8b05-7b457b55ae42.

Documento assinado com validade jurídica.
Para conferir a validade, acesse https://www.clicksign.com/validador e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.
As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº db956f85-308a-46f5-8b05-7b457b55ae42, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.