OBRA	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - OBRA ILUMINAÇÃO DE ACESSO À PONTE DE CAPIVARI DE BAIXO - TUBARÃO
ENDEREÇO	AVENIDA PAULO SANTOS MELO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	SUBTOTAL
1	MATERIAIS	89,58%	R$ 113.282,04	50% R$ 56.641,02	50% R$ 56.641,02	100% R$ 113.282,04
2	MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO DA PONTE - TERRITÓRIO CAPIVARI DE BAIXO	10,42%	R$ 13.176,80	50% R$ 6.588,40	50% R$ 6.588,40	100% R$ 13.176,80
	TOTAL ACUMULADO	100%	R$ 126.458,84	50% R$ 63.229,42	50% R$ 63.229,42	100% R$ 126.458,84

gov.br
Documento assinado digitalmente
IGOR PATRICIO PEREIRA
Data: 29/07/2025 10:14:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br