MATRIZ DE RISCO

Aquisição de uniformes escolares para os alunos da rede municipal de ensino Capivari de Baixo, por meio do sistema de registro de preços.

Identificação do Risco	Categoria	Descrição do Impacto	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Plano de Mitigação / Resposta
Atraso na entrega dos uniformes	Logístico / Contratual	Prejuízo ao calendário de distribuição e início do ano letivo	Média	Alto	Alto	Estabelecer prazos claros no contrato com penalidades; prever cronograma de entregas por etapas.
Entrega de peças fora das especificações (tecido, cor, medidas)	Técnico / Qualidade	Inviabiliza o uso dos produtos; necessidade de substituição	Média	Alto	Alto	Exigir amostras para aprovação prévia e inspeção rigorosa no recebimento.
Fornecedor com baixa capacidade produtiva	Técnico / Capacidade	Risco de não atendimento à demanda total ou parcial	Baixa	Alto	Médio	Exigir atestados de capacidade técnica e comprovação de experiência prévia.
Erros na estimativa de quantidades	Planejamento	Pode causar falta ou sobra significativa de itens	Média	Médio	Médio	Utilizar dados atualizados de matrícula e histórico de consumo; prever margem de ajuste.

Desistência ou abandono contratual	Contratual	Compromete o fornecimento em prazo hábil	Baixa	Alto	Médio	Aplicar cláusulas de penalidade e prever rescisão com convocação de remanescente.
Reajuste indevido de preços ou divergência no faturamento	Financeiro /Contratual	Pode gerar irregularidades e impacto orçamentário	Baixa	Médio	Baixo	Conferência rigorosa das notas fiscais e dos itens entregues antes do pagamento.
Problemas na estampa ou brasão mal posicionado	Qualidade estética	Pode comprometer identidade visual do uniforme	Média	Médio	Médio	Validar posição e qualidade de impressão das amostras antes da produção em série.

Documento assinado digitalmente
gov.br
MAGALI PICKLER ISIDORO PEREIRA
Data: 15/07/2025 22:01:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Magali Pickler Isidoro Pereira
Secretária de Educação, Esporte, Cultura e Turismo