CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Nome: CONSTRUÇÃO QUADRA DE ESPORTES EMEB STANISLAU GAIDZINSKI FILHO
Bairro: CENTRO
Município: CAPIVARI DE BAIXO

	ETAPA	30 dias	%	60 dias	%	90 dias	%	120 dias	%	TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 36.378,74	3,36%							R$ 36.378,74	3,36%
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	R$ 2.855,27	0,26%							R$ 2.855,27	0,26%
3	FUNDAÇÕES	R$ 55.251,94	5,10%							R$ 55.251,94	5,10%
4	SUPRAESTRUTURA	R$ 144.353,32	13,33%	R$ 296.639,55	27,39%					R$ 440.992,87	40,72%
5	SISTEMA COBERTURA					R$ 128.971,03	11,91%			R$ 128.971,03	11,91%
6	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO					R$ 13.179,70	1,22%			R$ 13.179,70	1,22%
7	PINTURAS E ACABAMENTOS							R$ 15.100,44	1,39%	R$ 15.100,44	1,39%
8	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS							R$ 34.349,42	3,17%	R$ 34.349,42	3,17%
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R$ 13.577,44	1,25%	R$ 13.577,44	1,25%
10	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATM							R$ 30.801,74	2,84%	R$ 30.801,74	2,84%
11	QUADRA POLIESPORTIVA EM CONCRETO ARMADO					188.839,26	17,44%	R$ 118.859,78	10,98%	R$ 307.699,04	28,41%
12	SERVIÇOS FINAIS							R$ 3.733,40	0,34%	R$ 3.733,40	0,34%
	TOTAL	R$ 238.839,27	**22,06%**	R$ 296.639,55	**27,39%**	R$ 330.989,99	**30,57%**	R$ 216.422,22	**19,99%**	**R$ 1.082.891,03**	**100,00%**

MARILENE MANOEL ALEXANDRE:78919134987

Assinado de forma digital por MARILENE MANOEL ALEXANDRE:78919134987
Dados: 2025.10.23 10:54:17 -03'00'