CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Nome: CONSTRUÇÃO PARQUE SENSORIAL - 1ª ETAPA
Local: Rua Monteiro Lobato
Bairro: Centro
Município: Capivari de Baixo

	ETAPA	30 DIAS	%	60 DIAS	%	TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.655,59	3,91%			5.655,59	3,91%
2	INFRAESTRUTURA	38.995,78	26,93%			38.995,78	26,93%
3	DIVISÓRIAS E VEDAÇÕES	12.417,33	8,57%			12.417,33	8,57%
4	REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS			25.498,51	17,61%	25.498,51	17,61%
5	PAVIMENTAÇÃO			10.924,63	7,54%	10.924,63	7,54%
6	ESQUADRIAS			14.625,25	10,10%	14.625,25	10,10%
7	COBERTURA	6.430,02	4,44%	12.005,16	8,29%	18.435,18	12,73%
8	INSTALAÇÕES E EQUIP. HIDROSANITARIOS			6.662,70	4,60%	6.662,70	4,60%
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E PREV. INC.			11.612,02	8,02%	11.612,02	8,02%
TOTAL		**R$ 63.498,72**	**43,84%**	**R$ 81.328,27**	**56,16%**	**144.826,99**	100,00%

MARILENE MANOEL ALEXANDRE:78919134987

Assinado de forma digital por MARILENE MANOEL ALEXANDRE:78919134987
Dados: 2026.01.28 07:51:43 -03'00'