CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Nome: **ILUMINAÇÃO CAMPO VILA FLOR**
Local: Rua Manoel Zeferino da Silva
Bairro: Vila Flor
Município: Capivari de Baixo

	ETAPA	30 dias	%	60 dias	%	TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 8.801,67	5,17%			R$ 8.801,67	5,17%
2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 70.309,56	41,34%	90.969,48	53,49%	R$ 161.279,04	94,83%
	TOTAL	R$ 79.111,23	46,51%	R$ 90.969,48	53,49%	R$ 170.080,71	100,00%

MARILENE MANOEL ALEXANDRE:78919134987

Assinado de forma digital por MARILENE MANOEL ALEXANDRE:78919134987
Dados: 2026.01.29 12:00:53 -03'00'