OBRA:	10 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TRECHO RUA MANOEL PAULINO DE OLIVEIRA - execução trecho estaca 0 a 11
ENDEREÇO:	Rua Manoel Paulino de Oliveira

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R$)	MÊS 1	MÊS 2
1	SERVIÇOS INICIAIS	3,78%	15.174,44	100,00% R$ 15.174,44	0,00% R$ 0,00
2	PAVIMENTAÇÃO	93,11%	374.157,23	50,00% R$ 187.078,61	50,00% R$ 187.078,61
3	SINALIZAÇÃO VIARIA	3,12%	12.533,81	0,00% R$ 0,00	100,00% R$ 12.533,81
	TOTAL SIMPLES	100,00%	401.865,48	50,33% R$ 202.253,05	49,67% R$ 199.612,42
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	401.865,48	50,33% R$ 202.253,05	100,00% R$ 401.865,48