OBRA:	9 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TRECHO RUA JOÃO DOS PASSOS GOMES - execução estaca 0 a 10
ENDEREÇO:	Rua João dos Passos Gomes

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R$)	MÊS 1	MÊS 2
1	SERVIÇOS INICIAIS	3,98%	20.216,83	100,00% R$ 20.216,83	0,00% R$ 0,00
2	PAVIMENTAÇÃO	93,14%	473.345,58	50,00% R$ 236.672,79	50,00% R$ 236.672,79
3	SINALIZAÇÃO VIARIA	2,88%	14.642,55	0,00% R$ 0,00	100,00% R$ 14.642,55
	TOTAL SIMPLES	100,00%	508.204,96	50,55% R$ 256.889,62	49,45% R$ 251.315,34
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	508.204,96	50,55% R$ 256.889,62	100,00% R$ 508.204,96