OBRA:	10 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TRECHO RUA MANOEL PAULINO DE OLIVEIRA - execução trecho estaca 0 a 11
ENDEREÇO:	Rua Manoel Paulino de Oliveira

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R$)	MÊS 1	MÊS 2
1	SERVIÇOS INICIAIS	3,88%	15.601,68	100,00% R$ 15.601,68	0,00% R$ 0,00
2	PAVIMENTAÇÃO	93,01%	374.157,23	50,00% R$ 187.078,61	50,00% R$ 187.078,61
3	SINALIZAÇÃO VIARIA	3,12%	12.533,81	0,00% R$ 0,00	100,00% R$ 12.533,81
	TOTAL SIMPLES	100,00%	402.292,72	50,38% R$ 202.680,30	49,62% R$ 199.612,42
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	402.292,72	50,38% R$ 202.680,30	100,00% R$ 402.292,72