OBRA:	14 - CONSTRUÇÃO QUADRA DE ESPORTES EMEB VITORIO MARCON
ENDEREÇO:	Ilhotinha

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,72%	32.685,50	100,00% R$ 32.685,50	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
2	MOVIMENTO DE TERRA	0,25%	3.057,92	100,00% R$ 3.057,92	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
3	FUNDAÇÕES	7,86%	94.462,60	100,00% R$ 94.462,60	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
4	SUPRAESTRUTURA	0,64%	7.699,11	80,00% R$ 6.159,29	20,00% R$ 1.539,82	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
5	COBERTURA	36,73%	441.613,81	20,00% R$ 88.322,76	70,00% R$ 309.129,67	10,00% R$ 44.161,38	0,00% R$ 0,00
6	REVESTIMENTOS	2,43%	29.229,59	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	100,00% R$ 29.229,59
7	DRENAGEM PLUVIAL	2,66%	31.924,28	0,00% R$ 0,00	100,00% R$ 31.924,28	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
8	INSTALAÇÃO ELETRICA	1,73%	20.769,37	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	100,00% R$ 20.769,37
9	SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGA ATMOSFERICA (SPDA)	2,72%	32.760,87	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	100,00% R$ 32.760,87	0,00% R$ 0,00

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
10	PAVIMENTAÇÕES	30,18%	362.851,33	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	50,00% R$ 181.425,67	50,00% R$ 181.425,67
11	PINTURA	6,08%	73.154,11	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	100,00% R$ 73.154,11
12	PAREDES E PAINÉIS	4,49%	53.949,26	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	100,00% R$ 53.949,26
13	EQUIPAMENTOS	1,38%	16.629,72	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	100,00% R$ 16.629,72
14	SERVIÇOS FINAIS	0,12%	1.489,19	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	100,00% R$ 1.489,19
	TOTAL SIMPLES	100,00%	1.202.276,66	18,69% R$ 224.688,07	28,50% R$ 342.593,77	21,49% R$ 258.347,92	31,33% R$ 376.646,91
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	1.202.276,66	18,69% R$ 224.688,07	47,18% R$ 567.281,84	68,67% R$ 825.629,76	100,00% R$ 1.202.276,66

MARILENE MANOEL ALEXANDRE:78919134987

Assinado de forma digital por MARILENE MANOEL ALEXANDRE:78919134987
Dados: 2026.05.22 11:51:41 -03'00'