OBRA:	16 - AMPLIAÇÃO E REFORMA ESF VILA FLOR
ENDEREÇO:	Rua Manoel Zeferino da Silva - Bairro Vila Flor

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	SERVIÇOS INICIAIS	4,42%	10.737,62	100,00% R$ 10.737,62	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
2	INFRA E SUPRA ESTRUTURA	15,45%	37.519,73	80,00% R$ 30.015,78	20,00% R$ 7.503,95	0,00% R$ 0,00
3	PAREDES E PAINEIS	8,56%	20.794,11	50,00% R$ 10.397,06	20,00% R$ 4.158,82	30,00% R$ 6.238,23
4	COBERTURAS E PROTEÇÕES	5,68%	13.802,76	0,00% R$ 0,00	100,00% R$ 13.802,76	0,00% R$ 0,00
5	PAVIMENTAÇÕES	7,33%	17.792,79	0,00% R$ 0,00	100,00% R$ 17.792,79	0,00% R$ 0,00
6	REVESTIMENTOS	38,15%	92.615,71	20,00% R$ 18.523,14	50,00% R$ 46.307,86	30,00% R$ 27.784,71
7	ESQUADRIAS	9,71%	23.586,01	0,00% R$ 0,00	20,00% R$ 4.717,20	80,00% R$ 18.868,81
8	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS HIDROSANITARIOS	1,36%	3.298,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	100,00% R$ 3.298,00
9	INSTALAÇÕES ELETRICAS	8,06%	19.570,71	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	100,00% R$ 19.570,71
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,27%	3.077,90	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	100,00% R$ 3.077,90

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
	TOTAL SIMPLES	100,00%	242.795,34	28,70% R$ 69.673,60	38,83% R$ 94.283,38	32,47% R$ 78.838,36
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	242.795,34	28,70% R$ 69.673,60	67,53% R$ 163.956,98	100,00% R$ 242.795,34

MARILENE MANOEL ALEXANDRE:78919134987

Assinado de forma digital por MARILENE MANOEL ALEXANDRE:78919134987
Dados: 2026.05.11 12:40:17 -03'00'