ATA Nº 73/2026 – Da Comissão de Monitoramento e avaliação dos projetos da APAE com o FIA do CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Capivari de Baixo-SC.

Aos quatorze dias do mês de agosto de dois mil e vinte e seis, às nove horas realizou-se a visita ao projeto da APAE, localizado na Av. General Mendonça Lima, 399, Centro, Capivari de Baixo/SC, e posteriormente às nove horas e vinte minutos na sala de reuniões da Secretaria de Desenvolvimento Social, localizada na Avenida Ernani Cotrin, 163, Centro, Capivari de Baixo-SC, reuniram-se os membros da comissão de monitoramento e avaliação dos projetos com o FIA do Instituto Fucap, sob a condução da relatora desta comissão: Liliane Oliveira de Lima (representante titular da Associação Jorge Lacerda). Estando presentes: Jailson Vieira Alves (representante suplente da Secretaria de Gestão e da Fazenda), Júlio César Esterkotter Machado (titular da Associação de Pais e Amigos do Centro de Futebol Zuco) e Kátia Regina da Silva Vargas (suplente da Secretaria Municipal de Educação). Considerando que a pauta da reunião é: Realizar as considerações sobre a visita ao Projeto: Avançar: Pedagogia e Estimulação precoce, no valor total de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) – do Edital n. 01/CMDCA/2025, Termo de fomento n. 08/2026, Liliane (AJL) explica que Isadora (APAE) relatou que quanto aos materiais ainda não tinha nada para mostrar e diz que foi justificado que o fornecedor dos materiais é de Fortaleza/Ceará e houve atraso na entrega. Liliane (AJL) diz que a equipe de pedagogia está atendendo terça e quinta, e que podem estar realizando nova visita nesses dias. Liliane (AJL) diz que a pedagoga está contratada para o projeto desde maio e explica que inicialmente o projeto estava previsto para ocorrer de março a agosto de 2026, porém a Isadora (APAE) adiantou que a APAE pedirá adequação do cronograma para até outubro de 2026, e que será solicitado para deliberação na próxima plenária. Demais conselheiros confirmam. Liliane (AJL) diz que registraram a visita da comissão ao projeto da entidade através de foto que será encaminhada ao grupo de Whatsapp da Comissão. Não havendo mais assuntos a se tratar, a reunião foi encerrada às 09h57. E, para constar, Sabrina Medeiros da Silva, na condição de Assistente administrativa do CMDCA, lavrou a presente ata que após lida e aprovada, segue subscrita pelos membros presentes.