OBRA:	15 - AMPLIAÇÃO E REFORMA ESF TRES DE MAIO
ENDEREÇO:	Rua João Lucas de Medeiros - Bairro Três de Maio

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	SERVIÇOS INICIAIS	6,37%	19.181,11	100,00% R$ 19.181,11	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
2	INFRA E SUPRA ESTRUTURA	12,46%	37.489,16	80,00% R$ 29.991,33	20,00% R$ 7.497,83	0,00% R$ 0,00
3	PAREDES E PAINEIS	8,56%	25.775,40	50,00% R$ 12.887,70	20,00% R$ 5.155,08	30,00% R$ 7.732,62
4	COBERTURAS E PROTEÇÕES	6,64%	19.981,90	0,00% R$ 0,00	100,00% R$ 19.981,90	0,00% R$ 0,00
5	PAVIMENTAÇÕES	9,30%	27.988,26	0,00% R$ 0,00	100,00% R$ 27.988,26	0,00% R$ 0,00
6	REVESTIMENTOS	37,91%	114.110,75	20,00% R$ 22.822,15	50,00% R$ 57.055,38	30,00% R$ 34.233,22
7	ESQUADRIAS	7,62%	22.937,54	0,00% R$ 0,00	20,00% R$ 4.587,51	80,00% R$ 18.350,03
8	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS HIDROSANITARIOS	1,16%	3.483,16	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	100,00% R$ 3.483,16
9	INSTALAÇÕES ELETRICAS	6,86%	20.642,51	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	100,00% R$ 20.642,51
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3,12%	9.397,56	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	100,00% R$ 9.397,56

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
	TOTAL SIMPLES	100,00%	300.987,35	28,20% R$ 84.882,29	40,62% R$ 122.265,96	31,18% R$ 93.839,11
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	300.987,35	28,20% R$ 84.882,29	68,82% R$ 207.148,24	100,00% R$ 300.987,35

MARILENE MANOEL ALEXANDRE:78919134987

Assinado de forma digital por MARILENE MANOEL ALEXANDRE:78919134987
Dados: 2026.05.11 12:38:04 -03'00'