

ATA Nº 16/2020 – Da Comissão de Fiscalização do CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Capivari de Baixo – SC.

1 Aos nove dias do mês de julho de dois mil e vinte, às dez horas, no CEACA – Centro de
2 Apoio à Criança e ao adolescente, situado na Rua Ismael Coelho de Sousa, 456, Centro,
3 Capivari de Baixo-SC, reuniu-se os membros da Comissão de Fiscalização do Conselho
4 Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), com o número reduzido
5 devido à pandemia do COVID-19, conforme decisão em reunião de 06 de julho de 2020, ata
6 de n.º 15/2020 desta comissão, a fim de fiscalizar o andamento do projeto cancelado com
7 recursos do FIA: Criação de espaço multifuncional, apresentado pela entidade, estando
8 presentes os conselheiros: Vitor César Paris (Titular da Secretaria de Obras) e Fabrício Corrêa
9 Rosa (Titular da Polícia Militar). Estando também presente, para acompanhar a comissão, o
10 funcionário do CEACA: Geraldo Borges. Verificou-se pelos conselheiros que a obra
11 encontra-se parada, sendo observado pelo conselheiro Vitor que a sala está rebocada, faltando
12 as portas de vidro, parte elétrica, pintura. Vitor questiona a quanto tempo que a obra parou.
13 Geraldo explica que aproximadamente três meses, porém a parte de cima/telhado a
14 aproximadamente um mês e meio. Conselheiros tiram fotos para registro. Fabrício questiona
15 Vitor se o recurso do FIA é somente para a parte de cima. Vitor confirma. Vitor informa que
16 confeccionará o parecer para apresentação na próxima reunião do CMDCA. E nada mais
17 havendo a tratar-se, foi encerrada a reunião às 10h e 30 min. E, para constar, eu, Sabrina
18 Medeiros da Silva, assistente administrativo do CMDCA, lavrei a presente ata que, após lida e
19 aprovada, segue subscrita pelos membros presentes.