

**ATA Nº 14/2019 – Da Comissão de Fiscalização do CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Capivari de Baixo – SC.**

Ao primeiro dia do mês de agosto de dois mil e dezenove, às onze horas e trinta minutos, no CEACA, situado na Rua Ismael Coelho de Sousa, 456, Centro, Capivari de Baixo-SC, reuniu-se a Comissão de Fiscalização do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) para fiscalizar o andamento do projeto cancelado: Ateliê Grandes Encantos, estando presentes os conselheiros: Vitor César Paris (Secretaria de Obras), Elizabeth de Medeiros Gomes (Pastoral da Criança), e Pedro Paulo Cardoso Martins (APP). Verificou-se pelos conselheiros que a obra encontra-se em andamento, dentro do prazo. Conselheiros tiram fotos para registro. Rosa menciona que solicitará um aditivo para o projeto, pois no projeto inicial não constava outro andar, agora sendo necessária a confecção de laje. Vitor confirma que confeccionará o parecer para apresentação na próxima reunião ordinária do CMDCA. E nada mais havendo a tratar-se, foi encerrada a reunião às 11h e 55 min. E, para constar, eu, Sabrina Medeiros da Silva, assistente administrativo do CMDCA, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, segue subscrita pelos membros presentes.