



CEACA - CENTRO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Capivari de Baixo, 29 de Outubro de 2020.

Ilmo Senhor
André Pinto Dalcarobo
DD. Presidente do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA
Capivari de Baixo - SC

Prezado Senhor,

Cumprimentando-o cordialmente e atendendo à solicitação deste conselho na data de hoje, vimos por meio desta solicitar o ATIDIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA A CONCLUSÃO DAS OBRAS do projeto “**CRIAÇÃO ESPAÇO MULTIFUNCIONAL**” de 120 dias.

Embora o projeto chancelado tenha sido aprovado, captado e depositado na conta do FIA ainda em 2019, o mesmo não foi repassado a entidade devido ao entendimento da Prefeitura Municipal por ser um Ano Eleitoral.

Vale registrar a esse conselho que o não repasse da verba no tempo hábil obrigou a entidade a, emergencialmente, cobrir a obra, evitando assim danificar a estrutura já edificada anteriormente.

Além do aditivo de prazo, solicitamos a este conselho garantir o repasse dessa verba nos primeiros dias do ano de 2021.

Certos de contarmos com vossa especial atenção solicitamos o deferimento deste projeto.

Atenciosamente,


Pe. José Eduardo Bittencourt

Presidente


Rosa Machado Silveira

Coordenadora/Assistente Social