



Obra
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, ACESSIBILIDADE E
SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA AVENIDA SALVADOR JOAQUIM NUNES - BAIRRO
ALVORADA - CAPIVARI DE BAIXO/SC.

Bancos
SINAPI - 09/2018 - Santa
Catarina
SICRO3 - 05/2018 - Santa
Catarina

B.D.I.
22,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,22%
Mensalista: 72,14%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%			
		3.606,79	3.606,79			
2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	100,00%	35,00%	35,00%	30,00%	
		346.814,12	121.384,94	121.384,94	104.044,24	
3	RECAPEAMENTO ASFALTICO	100,00%		100%		
		84.668,09		84.668,09		
4	ACESSIBILIDADE - SINALIZAÇÃO VIÁRIA	100,00%			50,00%	50,00%
		72.533,11			36.266,56	36.266,55
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	100,00%				100,00%
		44.348,04				44.348,04
6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA - ENTRE A ROTULA E O TRILHO DE TREM E ENTRE A RÓTULA E O ELEVADO NA RUA VICENTE CESARIO PERITO	100,00%				100,00%
		11.290,81				11.290,81
Porcentagem			22,19%	36,58%	24,91%	16,32%
Custo			124.991,73	206.053,03	140.310,80	91.905,40

Total Geral R\$ 563.260,96

MARILENE MANOEL ALEXANDRE
Engª Civil