



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Nome: FECHAMENTO PÁTIO CENTRAL EMEB VITÓRIO MARCON

Bairro: ILHOTINHA

Município: CAPIVARI DE BAIXO

ETAPA		30 dias	%	TOTAL	%
1	PAREDES , PAINÉIS E ESQUADRIAS	32.726,73	100,00%	R\$ 32.726,73	100,00%
	TOTAL	R\$ 32.726,73	100,00%	R\$ 32.726,73	100,00%