

OF. Nº. 01/2023/SSO

Capivari de Baixo, 10 de Fevereiro de 2023.

Ilma Senhora
Alessandra Vieira Francioni Silva
DD. Presidente do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA


Prezados Conselheiros

Cumprimentando cordialmente, vimos através desta solicitar de V.S^a a **readequação de prazo e de execução** no Plano de Trabalho do Projeto de *"Prevenção às deficiências e Intervenção Precoce às crianças e adolescentes com atraso neuropsicomotor e de deficiência intelectual e /ou múltipla da APAE de Capivari de Baixo"* (em anexo), conforme Art.43 do decreto Federal nº 8.726/2016. Isso se faz necessário tendo em vista o atraso do repasse dos recursos por parte da administração municipal. Inicialmente o projeto deveria iniciar em janeiro/2023, porém o recurso foi repassado somente em fevereiro. Sendo assim, já demos entrada na contratação dos profissionais que irão executar o projeto (parte pedagógica) e enquanto entidade nos comprometemos em realizar todas as ações conforme o planejado.

Diante disso, para que tenhamos um bom andamento dos trabalhos, solicitamos que os recursos sejam repassados em duas parcelas e que o juro da aplicação seja revertido em benefício do projeto.

Desde já, agradecemos e reiteramos nossas considerações de estima e apreço em nome de toda família APAEANA.

Atenciosamente,



Gaspar Oliveira Antônio
Presidente
APAE - Capivari de Baixo

Gaspar Oliveira Antônio
Presidente - APAE/CB

READEQUAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO

AÇÕES	METAS	PERÍODO (mês) Fevereiro à Dezembro /2023 – 11 meses												
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Contratação de 02 profissionais de saúde (Psicopedagogo e Psicólogo)	Maximizar os atendimentos as crianças devidamente matriculadas na APAE		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Palestras	Disseminar a Prevenção 5 palestras por semestre		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Aquisição dos equipamentos e materiais	Auxiliar na divulgação da prevenção		x											
Início do atendimento com os profissionais de saúde	Estimular a melhora em atividades adaptativas, de memória, desempenho escolar, entre outras.		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

OBS: A mudança se faz necessária tendo em vista o atraso do repasso do recurso por parte da administração municipal.

Escola Especial São Francisco de Assis e Centro de
Reabilitação e Avaliação Diagnóstica - CREAD
Avenida General Mendonça Lima, Nº. 399 - Centro
Capivari de Baixo - SC - CEP 88745-000
Fone: (48) 3623.0130 | Fax: (48) 3623.0130
apaecapivari@hotmail.com | www.capivaridebaixo.apaebrasil.org.br



READEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

CONCEDENTE			
META	1º PARCELA	2º PARCELA	TOTAL
	R\$ 9.991,90	R\$ 109.9.10,91	R\$ 119.902,81

OBS: Readequação baseada conforme Art.43 do decreto Federal nº 8.726/2016