

Escola Especial São Francisco de Assis e Centro de
Reabilitação e Avaliação Diagnóstica - CREAD
Avenida General Mendonça Lima, Nº. 399 - Centro
Capivari de Baixo - SC - CEP 88745-000
Fone: (48) 3623.0130 | Fax: (48) 3623.0130
apaecapivari@hotmail.com | www.capivaridebaixo.apaebrasil.org.br



OF. Nº. 04/2023/SSO

Capivari de Baixo, 08 de março de 2023.

Ilma Senhora
Márcia Roberg Cargnin
DD. Prefeita Municipal Interina

Ilustríssima Senhora,

Cumprimentando cordialmente, vimos através desta solicitar de V.Sª as providencias necessárias **readequação de prazo de execução e do cronograma de desembolso no** Plano de Trabalho do Projeto de Equoterapia: o cavalo como agente promotor de habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência intelectual e múltipla *da APAE de Capivari de Baixo*” (em anexo), conforme Art.43 do decreto Federal nº 8.726/2016. Isso se faz necessário tendo em vista o atraso do repasse dos recursos por parte da administração municipal e pelo fato da contratação dos profissionais.

Inicialmente o projeto elaborado deveria iniciar em janeiro/2023, porém até o presente momento não recebemos o recurso. Ressaltamos que, enquanto entidade nos comprometemos em realizar todas as ações conforme o planejado.

O mesmo se faz necessário tendo em vista o atraso no repasse dos recursos por parte da administração municipal, sendo este projeto financiado pelo conselho Municipal de Saúde através da emenda parlamentar da Deputada Federal Carmen Zanotto.

Ainda em tempo, gostaríamos de lhe informar que a tabela atualizada (em anexo) já foi aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde, tendo como parecer favorável na reunião extraordinária do dia 07/03/2023.

Certos de contarmos com vossa especial atenção, desde já agradecemos e reiteramos nossas considerações de estima e apreço em nome de toda família APAEANA.


Atenciosamente,


Gaspar Oliveira Antônio
Presidente
Presidente - APAE/CBPAE- Capivari de Baixo

READEQUAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO

AÇÕES	METAS	PERÍODO (mês) Março à Dezembro /2023 – 10 meses										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Contratação dos 02 profissionais (Equitador e Fisioterapeuta)	Cuidar do preparo e manutenção e saúde do animal do centro de Equoterapia. Propiciar a melhora no movimento, postural e na funcionalidade atividades de psicomotricidade.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Aquisição dos equipamentos e materiais	Auxiliar na prática do desenvolvimento do projeto	x	x									
Início dos atendimentos com os profissionais	Estimular a melhora nas atividades adaptativas, de memória, desempenho escolar, entre outras.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

OBS: A mudança se faz necessária tendo em vista o atraso do repasso do recurso por parte da administração municipal.


Gaspar Oliveira Antônio
Presidente
APAE- Capivari de Baixo

Escola Especial São Francisco de Assis e Centro de
Reabilitação e Avaliação Diagnóstica - CREAD
Avenida General Mendonça Lima, Nº. 399 - Centro
Capivari de Baixo - SC - CEP 88745-000
Fone: (48) 3623.0130 | Fax: (48) 3623.0130
apaecapivari@hotmail.com | www.capivaridebaixo.apaebrasil.org.br



READEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

CONCEDENTE		
META	1º PARCELA	TOTAL
	R\$99.624,50	R\$99.624,50

OBS: Readequação baseada conforme Art.43 do decreto Federal nº 8.726/2016


Gaspar Oliveira Antônio
Presidente
APAE- Capivari de Baixo