
 MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO

CNPJ: 95.780.441/0001-60 

Obra Bancos

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JULIA MARTINS  MACHADO- 

TRECHO 2

SINAPI - 03/2019 - Santa 

Catarina

SICRO3 - 10/2018 - 

Santa Catarina

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

128,94

100,00%

128,94
 2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA-TERRAPLENAGEM 100,00%

165,50

100,00%

165,50
 3 DRENAGEM PLUVIAL 10,00%

6.283,49

10,00%

628,35
 4 PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADOS TIPO "I" 100,00%

31.217,75

70,00%

21.852,43

30,00%

9.365,33
 5 ACESSIBILIDADE-PASSEIO PUBLICO 100,00%

5.270,95

100,00%

5.270,95
 6 SINALIZAÇÃO VIARIA-HORIZONTAL E VERTICAL 100,00%

1.164,11

100,00%

1.164,11
 7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00%

131,09

100,00%

131,09
51,34% 35,91%

22.775,21 15.931,48

51,34% 87,25%

22.775,21 38.706,69

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral

B.D.I. Encargos Sociais

24,0% Não Desonerado: 

Horista: 114,22%

Mensalista: 72,14%

Cronograma Físico e Financeiro

R$ 8.575,12

R$ 44.361,83

_______________________________________________________________

João Roberto Smania Catâneo

Eng. Civil-CREA/SC 10.721-1

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

R$ 35.786,71

 
AVENIDA ERNANI COTRIN  - CENTRO - Capivari de Baixo / SC

(48) 3621-4400 /  


