

	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
	OBRA REALOCAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL AV. ERNANI COTRIN LOCAL AV. ERNANI COTRIN - CENTRO MUNICÍPIO CAPIVARI DE BAIXO						
	ETAPA						
		30 dias	%	60 dias	%	TOTAL	%
	1 REALOCAÇÃO CANTEIRO	14.252,43	100,0%			14.252,43	100,0%
TOTAL		R\$ 14.252,43	100,0%	R\$ -	0,0%	14.252,43	100%