

	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
	Nome: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA ARI BARROSO Bairro: CENTRO						
	CAPIVARI DE BAIXO						
	ETAPA	30 dias	%	60 dias	%	TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	0,0%			-	0,0%
2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	15.320,72	100,0%		0,0%	15.320,72	100,0%
TOTAL		R\$ 15.320,72	100,0%	R\$ -	0,0%	15.320,72	100%