



AMUREL
Associação Municipal de Engenharia de Arquitetura e Urbanismo de Rio de Janeiro

Obra

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL, PASSEIOS PUBLICOS
E SINALIZAÇÃO VIARIA DA RUA RAFAEL LUCIANO-TRECHO DA RUA
JOÃO ERNESTO RAMOS ATÉ RUA SANTA LUCIA

Bancos

SINAPI - 08/2019 - Santa Catarina
SICRO3 - 01/2019 - Santa Catarina

B.D.I.

Não Desonerado:
Horista: 114,03%
Mensalista: 71,88%

MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO
CNPJ: 95.780.441/0001-60

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%	
2	MOVIMENTO DE TERRA-TERRAPLENAGEM	1.343,84	1.343,84	
3	DRENAGEM PLUVIAL	100,00%	100,00%	
4	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	9.084,66	9.084,66	
5	PASSEIO PÚBLICO-ACESSIBILIDADE	100,00%	100,00%	
6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	40.996,89	40.996,89	
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%	100,00%	
		130.317,35	52.126,94	60,00%
		100,00%	78.190,41	100,00%
		31.844,83	31.844,83	100,00%
		100,00%	100,00%	100,00%
		8.104,61	8.104,61	100,00%
		100,00%	100,00%	100,00%
		648,28	648,28	100,00%
		46,57%	53,43%	
		103.552,33	118.788,13	
		46,57%	100,0%	
		103.552,33	222.340,46	

João Roberto Smania Catâneo
Eng. Civil-CREA/SC 10.721-1