
 MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO

CNPJ: 95.780.441/0001-60 

Obra Bancos

Pavimentação Concreto Rigido da Av. Paulo dos Santos Mello até Av. Nilton 

Augusto Sachetti-Ligação na Ponte Stelio Cascaes Boabaid

SINAPI - 11/2022 - Santa 

Catarina

SICRO3 - 07/2022 - Santa 

Catarina

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 100,00%

144.400,59

33,00%

47.652,19

33,00%

47.652,19

34,00%

49.096,20
 2 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO 100,00%

20.127,38

50,00%

10.063,69

50,00%

10.063,69
 3 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

19.127,69

100,00%

19.127,69
 4 TERRAPLENAGEM 100,00%

519.718,26

100,00%

519.718,26
 5 DRENAGEM PLUVIAL 100,00%

240.714,50

100,00%

240.714,50
 6 PAVIMENTAÇÃO RIGIDO DE CONCRETO-PISTA DE ROLAMENTO 100,00%

1.228.273,03

10,00%

122.827,30

40,00%

491.309,21

50,00%

614.136,52

 7 PAVIMENTO RIGIDO DE CONCRETO- CICLOFAIXA 100,00%

116.324,31

65,00%

75.610,80

35,00%

40.713,51
 8 PASSEIO PUBLICO 100,00%

127.926,53

70,00%

89.548,57

30,00%

38.377,96
 9 CONTENÇÃO-TERRA ARMADA 100,00%

635.761,90

70,00%

445.033,33

30,00%

190.728,57
 10 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 100,00%

133.087,62

100,00%

133.087,62
 11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00%

2.676,67

100,00%

2.676,67
 12 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA PONTE STELIO CASCAES BOABAID 100,00%

314.270,63

100,00%

314.270,63

 13 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PONTE 100,00%

5.260,89

100,00%

5.260,89
27,37% 32,76% 39,87%

960.103,64 1.149.154,11 1.398.412,25

27,37% 60,13% 100,0%

960.103,63 2.109.257,74 3.507.670,00

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

João Roberto Smania Catâneo-CREA/SC 10.721-1

Eng. Civil-CREA/SC 10.721-1

B.D.I. Encargos Sociais

24,0% Não Desonerado: 

Horista: 113,14%

Mensalista: 70,92%

Cronograma Físico e Financeiro
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