
Data de referência dos custos: SINAPI- Maio/2018 e SICRO- DNIT- Janeiro/2018 -todos onerados

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1 2.132,33 100,00 2.132,33 100,00

2 1.228,35 100,00 1.228,35 100,00

3 35.144,24 100,00 35.144,24 100,00

4 86.853,09     50,00 86.853,10     50,00 173.706,19 100,00

5 14.798,20     50,00 14.798,20     50,00 29.596,40 100,00

6 6.933,66    100,00 6.933,66 100,00

7 642,28    100,00 642,28 100,00

38.504,92 15,44 101.651,29 40,76 109.227,24 43,80 249.383,45 100,00

38.504,92 15,44 140.156,21 56,20 249.383,45 100,00

LOCALIZAÇÃO: RUAS  ANTONIO JUVENCIO MACHADO E JULIA MARTINS MACHADO-LOTEAMENTO SANTO ANTONIO-BAIRRO DE SANTA LUCIA

Etapa 05

PROJETO: TERRAPLENAGEM,DRENAGEM PLUVIAL,PAVIMENTAÇÃO, PASSEIOS-ACESSIBILIDADE  E SINALIZAÇÃO VIARIA.

DISCRIMINAÇÃOITEM

FOLHA No MUNICÍPIO:CAPIVARI DE BAIXO-SC

PLANILHA   

A 2
PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

DATA: 24/08/2018

TOTALEtapa 03 Etapa 04

Periodicidade das Estapas: Mensal

ASSINATURA:

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)

PERÍODO

Etapa 01 Etapa 02

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

PAVIMENTAÇÃO

PASSEIOS PUBLICOS-ACESSIBILIDADE

SINALIZAÇÃO VIARIA

NOME E Nº CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOÃO ROBERTO S. CATANEO- CREA/SC 10721-1    

SERVIÇOS PRELIMINARES

TERRAPLENAGEM

DRENAGEM PLUVIAL

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

DATA DO ORÇAMENTO:  24/08/2018   


