PLANILHA DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PLANILHA

A2

MUNICIPIO:CAPIVARI DE BAIXO-SC

PROJETO: TERRAPLENAGEM,DRENAGEM PLUVIAL,PAVIMENTACAO, PASSEIOS-ACESSIBILIDADE E SINALIZACAO VIARIA.

FOLHA No

LOCALIZAGAO: RUAS ANTONIO JUVENCIO MACHADO E JULIA MARTINS MACHADO-LOTEAMENTO SANTO ANTONIO-BAIRRO DE SANTA LUCIA

Data de referéncia dos custos: SINAPI- Maio/2018 e SICRO- DNIT- Janeiro/2018 -todos onerados I

IPeriodicidade das Estapas: Mensal

DATA: 24/08/2018

PERIODO
ITEM DISCRIMINACAO Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04 Etapa 05 TOTAL
RS % RS % RS % RS % RS % RS %
1 [SERVICOS PRELIMINARES 2.132,33| 100,00 2.132,33 100,00
2 |TERRAPLENAGEM 1.228,35| 100,00 1.228,35 100,00
3 |DRENAGEM PLUVIAL 35.144,24| 100,00 35.144,24 100,00]
4 [PAVIMENTACAO 86.853,09] 50,00 86.853,10] 50,00 173.706,19 100,00]
5 PASSEIOS PUBLICOS-ACESSIBILIDADE 14.798,20 50,00 14.798,20 50,00 29.596,40 100,00
6  |SINALIZACAO VIARIA 6.933,66] 100,00 6.933,66 100,00
7 |SERVICOS COMPLEMENTARES 642,28 100,00 642,28 100,00]
TOTAL NO MES (SIMPLES) 38.504,92| 15,44 | 101.651,29| 40,76 | 109.227,24| 43,80 249.383,45 100,00
TOTAL NO MES (ACUMULADO) 38.504,92| 15,44 140.156,21| 56,20 | 249.383,45| 100,00

DATA DO ORCAMENTO: 24/08/2018

NOME E N° CREA DO RESPONSAVEL TECNICO: JOAO ROBERTO S. CATANEO- CREA/SC 10721-1

ASSINATURA:




