
Nome: 

Local:

Bairro:

Município:

30 dias % 60 dias % 90 dias % 120 dias % 150 dias % TOTAL %

1
SERVIÇOS PRELIMINARES  R$         21.332,58 3,88%  R$         10.497,20  R$         31.829,78 3,88%

2
MOVIMENTO DE TERRA  R$           1.014,38 0,18%  R$           1.014,38 0,18%

3
INFRA/SUPRAESTRUTURA  R$           8.215,81 1,49%  R$           8.215,81 1,49%

4
PAREDES , PAINÉIS E ESQUADRIAS  R$         11.911,66 2,17%  R$         27.969,17 0,00% 0,00% 0,00%  R$         39.880,83 2,17%

5
REVESTIMENTOS  R$         35.258,03 0,00% 0,00%  R$         35.258,03 0,00%

6
PAVIMENTAÇÃO  R$         11.000,00  R$         11.000,00                13.171,37 2,40%  R$         35.171,37 2,40%

7
VIDRO                     687,36 0,13%  R$              687,36 0,13%

8
COBERTURA 0,00%                70.248,77 12,78%                45.423,31 8,26% 0,00%  R$       115.672,08 21,04%

9
EQUIPAMENTOS HIDRO SANITÁRIOS  R$         13.370,50 0,00%  R$         13.370,50 0,00%

10

INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIOS/AGUAS 

PLUVIAIS
 R$         17.942,91 3,26%  R$         17.942,91 3,26%

11
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,00%

14.593,04              
2,65%  R$         14.593,04 2,65%

12
PINTURA  R$         20.000,00  R$         20.000,00  R$         30.000,00  R$         30.000,00 5,46%  R$         21.355,95 3,88%  R$       121.355,95 9,34%

13
MURO/PÁTIO  R$         12.637,62  R$         30.000,00  R$         43.036,08 0,00%  R$         85.673,70 0,00%

14
COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA  R$         29.146,83 5,30%  R$         29.146,83 5,30%

TOTAL  R$   108.732,46 19,78%  R$     82.103,99 14,93%  R$   156.790,64 28,52%  R$   137.089,66 24,93%  R$     65.095,82 11,84%  R$       549.812,55 100,00%

Capivari de Baixo       
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