
Nome: 

Bairro:

Município:

30 dias % 60 dias % TOTAL %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
-                                 

0,0%                                  -   0,0%

2 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
12.731,72                      

94,8% 0,0%                      12.731,72 94,8%

3 SINALIZAÇÃO VIÁRIA
696,79                           

5,2% 0,0%                           696,79 5,2%

TOTAL  R$              13.428,51 100,0%  R$                         -   0,0%                      13.428,51 100%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA ARI BARROSO

CENTRO

CAPIVARI DE BAIXO

ETAPA


