
Nome: 

Bairro:

Município:

30 dias % 60 dias % TOTAL %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
866,87                           

1,2%                           866,87 1,2%

2 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
57.844,16                      

80,4%                       10.734,05 14,9%                      68.578,21 95,4%

3 SINALIZAÇÃO VIÁRIA                         2.476,49 3,4%                        2.476,49 3,4%

TOTAL  R$              58.711,03 81,6%  R$             13.210,54 18,4%                      71.921,57 100%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA ACESSO ESCOLA RURAL

COMUNIDADE ILHOTINHA

CAPIVARI DE BAIXO

ETAPA


