
Nome: 

Bairro:

Município:

30 dias % 60 dias % TOTAL %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
866,87                           

2,0%                           866,87 2,0%

2 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
40.395,30                      

92,5% 0,0%                      40.395,30 92,5%

3 SINALIZAÇÃO VIÁRIA
2.410,43                        

5,5% 0,0%                        2.410,43 5,5%

TOTAL  R$              43.672,60 100,0%  R$                         -   0,0%                      43.672,60 100%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA PEDRO ADÃOI RODRIGUES

CENTRO

CAPIVARI DE BAIXO

ETAPA


