
Nome: 

Bairro:

Município:

30 dias % % TOTAL %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
866,87                           

0,83%                           866,87 0,828%

2 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
90.112,59                      

86,09%                      90.112,59 86,091%

3 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
9.077,76                        

8,67%                        9.077,76 8,673%

4 SINALIZAÇÃO VIÁRIA
4.614,04                        

4,41%                        4.614,04 4,408%

TOTAL  R$            104.671,26 100,00%  R$                         -   0,00%                    104.671,26 100%

CAPIVARI DE BAIXO

ETAPA

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA LUIZ MANOEL CAMILO

SANTO ANDRÉ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


