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Item
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7

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Obra

PROJETO DE PAVIMENTAGCAO DA RUA JULIA MARTINS MACHADO-

TRECHO 2

Descricéo
SERVICOS PRELIMINARES

MOVIMENTACAO DE TERRA-TERRAPLENAGEM
DRENAGEM PLUVIAL

PAVIMENTAGAO INTERTRAVADOS TIPO "I"
ACESSIBILIDADE-PASSEIO PUBLICO
SINALIZACAO VIARIA-HORIZONTAL E VERTICAL

SERVICOS COMPLEMENTARES

MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO
CNPJ: 95.780.441/0001-60

Bancos

Catarina
SICRO3 - 10/2018 -
Santa Catarina

Cronograma Fisico e Financeiro

Total Por Etapa
100,00%
128.94
100,00%
165.50
10,00%
6.283.49
100,00%
31.217.75
100,00%
5.270.95
100,00%
1.164.11
100,00%
131.09

AVENIDA ERNANI COTRIN - CENTRO - Capivari de Baixo / SC

Jodo Roberto Smania Cataneo
Eng. Civil-CREA/SC 10.721-1

(48) 3621-4400 /

B.D.l.
SINAPI - 03/2019 - Santa 24,0%

30 DIAS
100,00%

100,00%
10,00%

70,00%

51,34%
22.775,21
51,34%
22.775,21

60 DIAS

30,00%
100,00%
100,00%
100,00%

35,91%
15.931,48
87,25%
38.706,69

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Encargos Sociais
N&o Desonerado:
Horista: 114,22%
Mensalista: 72,14%

R$ 35.786,71
R$ 8.575,12
R$ 44.361,83



