CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Municipio: CAPIVARI DE BAIXO

Nome: CONSTRUGCAO VESTIARIOS CAMPO EMEB VITORIO MARCON
Bairro: COMUNIDADE ILHOTINHA

ETAPA 30 dias % 60 dias % 90 dias % 120 dias % TOTAL %

SERVICOS PRELIMINARES R$ 508,70 0,31% R$ 508,70, 0,31%
1
, MOVIMENTO DE TERRA R$ 4.720,53| 2,87% R$ 4.720,53 2,87%
, INFRA/SUPRAESTRUTURA R$ 38.636,11] 23,52% R$ 38.636,11 23,52%
. PAREDES , PAINEIS E ESQUADRIAS R$ 14.724,26]  8,96% 13.095,12 |  7,97% R$ 27.819,38 16,93%
5 REVESTIMENTOS R$ 12.300,78| 7,49%| R$ 7.508,45  4,57% R$ 19.809,23 12,06%
6 PAVIMENTAGAO R$ 6.097,15 3,71% R$ 6.097,15 3,71%
,  |COBERTURA R$ 21.253,80] 12,94% 5.950,79| 3,62% R$ 27.204,59 16,56%
8 EQUIPAMENTOS HIDRO SANITARIOS 11.993,28|  7,30%| R$ 11.993,28 7,30%
9 INSTALAGOES HIDRO SANITARIAS R$ 8.117,72|  4,94% R$ 8.117,72 4,94%
10 INSTALAGOES ELETRICAS R$ 10.649,56|  6,48%| R$ 10.649,56 6,48%
11 |PINTURA 626166 | 381%[ RS 6.261,66 3,81%
1 COMPLEMENTAGAO DA OBRA R$ 247767 151%| R$ 2.477,67 1,51%|

TOTAL R$ 43.865,34 | 26,70%| R$ 56.396,56 | 34,33%| R$ 32.651,51| 19,87%| R$ 31.382,17 | 19,10%| R$  164.295,57|  100,00%




