
OBRA

LOCAL

MUNICIPIO

30 dias % 60 dias % TOTAL %

1 REALOCAÇÃO CANTEIRO
14.252,43                      

100,0%                      14.252,43 100,0%

TOTAL  R$              14.252,43 100,0%  R$                         -   0,0%                      14.252,43 100%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
REALOCAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL AV. ERNANI COTRIN

AV. ERNANI COTRIN - CENTRO

CAPIVARI DE BAIXO

ETAPA


