
Nome: 

Local:

Bairro:

Município:

30 dias % 60 dias % TOTAL %

1 SERVIÇOS INICIAIS
1.637,45                        

1%                           1.637,45 1%

2 FUNDAÇÃO
7.127,72                        

4%                           7.127,72 4%

3 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
5.543,57                        

3%                           5.543,57 3%

4 ESTRUTURA METALICA COBERTURA                        40.781,72 23%                         40.781,72 23%

5 ESTRUTURA METALICA FECHAM LATERAIS
35.442,90                      

20%                         35.442,90 20%

6 PILARES METALICOS
27.268,23                      

15%                         27.268,23 15%

7 COBERTURA                       18.082,85 10%                         18.082,85 10%

8 FECHAMENTOS LATERAIS                       31.401,06 18%                         31.401,06 18%

9 RUFOS E CALHAS                         9.276,69 5%                           9.276,69 5%

TOTAL  R$              82.358,69 46,6%  R$             94.203,50 53,4%                       176.562,19 100%

Capivari de Baixo       

ETAPA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONSTRUÇÃO COBERTURA QUADRA DE ESPORTES EMEB PEQUENO POLEGAR

Rua Isaú Antônio Inácio Felix

Vila Flor


