CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Nome: CONSTRUC}AO COBERTURA QUADRA DE ESPORTES EMEB PEQUENO POLEGAR
Local: Rua Isal Antdnio Inacio Felix
Bairro: Vila Flor
Municipio: Capivari de Baixo
ETAPA - -
30 dias % 60 dias % TOTAL %
1|SERVICOS INICIAIS 1.637.45 1% 1.637,45 1%
2|FUNDACAO 7.127.72 4% 7.127,72 4%
3|ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 5543 57 3% 5.543,57 3%
4|ESTRUTURA METALICA COBERTURA 40.781,72| 23% 40.781,72 23%
5|ESTRUTURA METALICA FECHAM LATERAIS 35.442,90 20% 35.442,90 20%
6|PILARES METALICOS 27.268.23 15% 27.268,23 15%
7|COBERTURA 18.082,85| 10% 18.082,85 10%
8|FECHAMENTOS LATERAIS 31.401,06| 18% 31.401,06 18%
9|RUFOS E CALHAS 9.276,69] 5% 9.276,69 5%
TOTAL R$ 82.358,69 46,6% R$ 94.203,50 | 53,4% 176.562,19 100%




