
Nome: 

Bairro:

Município:

30 dias % 60 dias % 90 dias % 120 dias % TOTAL %

1
SERVIÇOS PRELIMINARES  R$              508,70 0,31%  R$              508,70 0,31%

2
MOVIMENTO DE TERRA  R$           4.720,53 2,87%  R$           4.720,53 2,87%

3
INFRA/SUPRAESTRUTURA  R$         38.636,11 23,52%  R$         38.636,11 23,52%

4
PAREDES , PAINÉIS E ESQUADRIAS  R$         14.724,26 8,96% 13.095,12              7,97%  R$         27.819,38 16,93%

5
REVESTIMENTOS  R$         12.300,78 7,49%  R$           7.508,45 4,57%  R$         19.809,23 12,06%

6
PAVIMENTAÇÃO  R$           6.097,15 3,71%  R$           6.097,15 3,71%

7
COBERTURA  R$         21.253,80 12,94%                  5.950,79 3,62%  R$         27.204,59 16,56%

8
EQUIPAMENTOS HIDRO SANITÁRIOS                11.993,28 7,30%  R$         11.993,28 7,30%

9
INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS  R$           8.117,72 4,94%  R$           8.117,72 4,94%

10
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$         10.649,56 6,48%  R$         10.649,56 6,48%

11
PINTURA

6.261,66                
3,81%  R$           6.261,66 3,81%

12
COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA  R$           2.477,67 1,51%  R$           2.477,67 1,51%

TOTAL  R$     43.865,34 26,70%  R$     56.396,56 34,33%  R$     32.651,51 19,87%  R$     31.382,17 19,10%  R$       164.295,57 100,00%

CAPIVARI DE BAIXO

ETAPA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONSTRUÇÃO  VESTIARIOS CAMPO EMEB VITORIO MARCON

COMUNIDADE ILHOTINHA


