CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA REALOCAGAO DO CANTEIRO CENTRAL AV. ERNANI COTRIN
LOCAL AV. ERNANI COTRIN - CENTRO

MUNICIPIO CAPIVARI DE BAIXO

ETAPA - -
30 dias % 60 dias % TOTAL %
1|REALOCACAO CANTEIRO 14.252,43 100,0% 14.252,43| 100,0%
TOTAL R$ 14.252,43 | 100,0% R$ - 0,0% 14.252,43 100%




