
Nome: 

Bairro:

Município:

30 dias % % TOTAL %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
3.597,19                        

4,37%                        3.597,19 4,366%

2 MURO
31.978,79                      

38,82%                      31.978,79 38,816%

3 PINTURA                         1.652,65 2,01%                        1.652,65 2,006%

4 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
10.000,00                      

12,14%                       32.396,19 39,32%                      42.396,19 51,460%

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
2.761,34                        

3,35%                        2.761,34 3,352%

TOTAL  R$              45.575,98 55,32%  R$             36.810,18 44,68%                      82.386,17 100,000%

CAPIVARI DE BAIXO

ETAPA

PAVIMENTAÇÃO ESTACIONAMENTO E CONSTRUÇÃO MURO ESF CENTRO I

RUA DA LIBERDADE - CENTRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


