CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Nome: PAVIMENTAGCAO ESTACIONAMENTO E CONSTRUGAO MURO ESF CENTRO |

Bairro: RUA DA LIBERDADE - CENTRO

Municipio: CAPIVARI DE BAIXO

ETAPA -
30 dias % % TOTAL %

1|SERVICOS PRELIMINARES 3.597,19 4,37% 3.597,19| 4,366%

2|MURO 31.978,79 38,82% 31.978,79| 38,816%

3|PINTURA 1.652,65| 2,01% 1.652,65| 2,006%

4|PAVIMENTACAO EXTERNA 10.000.00 | 12.14% 32.396,19] 39,32% 42.396,19| 51,460%

5|SERVICOS COMPLEMENTARES 276134 | 3:35% 2.761,34| 3,352%
TOTAL R$ 45.575,98 | 55,32% R$ 36.810,18 | 44,68% 82.386,17 | 100,000%




