
Nome: 

Local:

Bairro:

Município:

30 dias % 60 dias % 90 dias % 120 dias % 150 dias % TOTAL %

1
SERVIÇOS PRELIMINARES  R$           6.723,86 0,89%  R$           6.723,86 0,89%

2
MOVIMENTO DE TERRA  R$         13.656,74 1,80%  R$         13.656,74 1,80%

3
INFRA/SUPRAESTRUTURA  R$         49.678,81 6,56%  R$       147.210,07  R$       196.888,88 6,56%

4
PAREDES , PAINÉIS E ESQUADRIAS 0,00%  R$         39.584,43 0,00%  R$         56.807,58 214,30% 0,00%  R$         96.392,01 214,30%

5
REVESTIMENTOS 0,00%  R$         12.023,42 1,59%  R$         59.024,73  R$         71.048,15 1,59%

6
PAVIMENTAÇÃO                32.751,72 4,33%  R$         32.751,72 4,33%

7
COBERTURA 0,00%                76.939,06 10,16% 0,00% 0,00%  R$         76.939,06 10,16%

8
EQUIPAMENTOS HIDRO SANITÁRIOS  R$         16.396,16 2,17%  R$         16.396,16 2,17%

9

INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIOS/AGUAS 

PLUVIAIS
 R$         26.122,07 0,00%  R$         26.122,07 0,00%

10
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,00%

44.817,75              
5,92%  R$         44.817,75 5,92%

11
PINTURA 0,00%  R$         26.508,14 3,50%  R$         26.508,14 3,50%

12
MURO/PÁTIO  R$         91.712,99  R$         42.219,95 5,58%  R$       133.932,94 5,58%

13
COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA  R$         14.842,73 1,96%  R$         14.842,73 1,96%

TOTAL  R$   161.772,40 21,37%  R$   212.916,57 28,13%  R$   121.714,20 16,08%  R$   132.228,47 17,47%  R$   128.388,57 16,96%  R$       757.020,21 100,00%

CAPIVARI DE BAIXO

ETAPA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONSTRUÇÃO CEI PEDRA SANTOS DE SOUZA

RUA ANTONIO ELIZIARIO MENDES, 375

VILA FLOR


