CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Nome: CONSTRUCAO CEI PEDRA SANTOS DE SOUZA
Local: RUA ANTONIO ELIZIARIO MENDES, 375
Bairro: VILA FLOR
Municipio: CAPIVARI DE BAIXO
ETAPA - - - - -
30 dias % 60 dias % 90 dias % 120 dias % 150 dias % TOTAL %
SERVICOS PRELIMINARES R$ 6.723,86] 0,89% R$ 6.723,86 0,89%
1
MOVIMENTO DE TERRA R$ 13.656,74| 1,80% R$ 13.656,74 1,80%
2
INFRA/SUPRAESTRUTURA R$ 4967881 6,56%| R$  147.210,07 R$  196.888,88 6,56%
3
4 PAREDES , PAINEIS E ESQUADRIAS 0,00%| R$ 39.584,43 0,00%| R$ 56.807,58| 214,30% 0,00%| R$ 96.392,01]  214,30%
5 REVESTIMENTOS 0,00%| R$ 12.023,42] 1,59%| R$ 59.024,73 R$ 71.048,15 1,59%
5 PAVIMENTAGAO 32.751,72|  4,33% R$ 32.751,72 4,33%
; COBERTURA 0,00% 76.939,06] 10,16% 0,00% 0,00%| R$ 76.939,06 10,16%
8 EQUIPAMENTOS HIDRO SANITARIOS R$ 16.396,16] 2,17% R$ 16.396,16 2,17%
INSTALACOES HIDRO SANITARIOS/AGUAS " 0
9 PLUVIAIS R$ 26.122,07 0,00% R$ 26.122,07 0,00%
10 |NSTALAGOES ELETRICAS 0,00% 44.817.75 5,92%| R$ 44.817,75 5,92%
1 [PNTURA 0,00%| R$ 26.508,14] 3,50%| R$ 26.508,14 3,50%
1 MURO/PATIO R$ 91.712,99 R$ 42.219,95| 558%| R$  133.932,94 5,58%
13 COMPLEMENTAGAO DA OBRA R$ 14.842,73|  1,96%| R$ 14.842,73 1,96%
TOTAL R$ 161.772,40 | 21,37%| R$ 212.916,57 | 28,13%| R$ 121.71420 | 16,08%| R$ 132.22847 | 17.47%| R$ 128.388,57 | 16,96%| R$  757.020,21|  100,00%




