
Nome: 

Local:

Bairro:

Município:

30 dias % 60 dias % 90 dias % TOTAL %

1
SERVIÇOS PRELIMINARES  R$           2.556,02 2,64%  R$           2.556,02 2,64%

2
INFRA/SUPRAESTRUTURA  R$           5.199,70 5,37%  R$           5.199,70 5,37%

3
PAREDES , PAINÉIS E ESQUADRIAS  R$           3.640,69 3,76%  R$         10.887,20 11,24%  R$         14.527,89 15,00%

4
REVESTIMENTOS  R$           9.619,79 9,93%  R$           9.619,79 9,93%

5
PAVIMENTAÇÃO  R$           5.784,88 5,97%                  6.705,77 6,92%  R$         12.490,65 12,89%

6
COBERTURA  R$           5.532,16 5,71%  R$           5.532,16 5,71%

7
EQUIPAMENTOS HIDRO SANITÁRIOS  R$           4.895,39 5,05%  R$           4.895,39 5,05%

8

INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIOS/AGUAS 

PLUVIAIS
 R$           2.223,47 2,30%  R$           2.223,47 2,30%

9
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

4.152,54                
4,29%  R$           4.152,54 4,29%

10
PINTURA  R$           1.530,11 1,58%  R$           9.021,32 9,31%  R$         10.551,43 10,89%

11
MURO FECHAMENTO/PAV.EXTERNA  R$         20.959,09 21,64%  R$         20.959,09 21,64%

12
COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA  R$           4.164,08 4,30%  R$           4.164,08 4,30%

TOTAL  R$     37.887,66 39,11%  R$     23.310,79 24,06%  R$     35.673,76 36,83%  R$         96.872,21 100,00%

Capivari de Baixo       

ETAPA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
REFORMA E ADEQUAÇÃO EXTENSAO ESF ILHOTINHA

Rua Vicente Cesaro Perito, 179

Alvorada


