Municipio: Capivari de Baixo

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
Nome: REFORMA E ADEQUAC}AO EXTENSAO ESF ILHOTINHA
Local: Rua Vicente Cesaro Perito, 179
Bairro: Alvorada

ETAPA - - -
30 dias % 60 dias % 90 dias % TOTAL %
SERVICOS PRELIMINARES R$ 2.556,02] 2,64% R$ 2.556,02 2,64%
1
INFRA/SUPRAESTRUTURA R$ 5.199,70] 5,37% R$ 5.199,70 5,37%
2
s PAREDES , PAINEIS E ESQUADRIAS R$ 3.640,69] 3,76% R$ 10.887,20| 11,24%| R$ 14.527,89 15,00%
4 REVESTIMENTOS R$ 9.619,79| 9,93% R$ 9.619,79 9,93%
5 PAVIMENTAGAO R$ 5.784,88| 5,97% 6.705,77| 6,92%| R$ 12.490,65 12,89%
6 COBERTURA R$ 5.532,16] 5,71% R$ 5.532,16 5,71%
. EQUIPAMENTOS HIDRO SANITARIOS R$ 489539 5,05%| R$ 4.895,39 5,05%
INSTALACOES HIDRO SANITARIOS/AGUAS . "
8 PLUVIAIS R$ 2.22347]  2,30% R$ 2.223,47 2,30%
® = 0 0,
9 INSTALACOES ELETRICAS a1s254 | 429% R$ 4.152,54 4,29%
10 |PINTURA R$ 1.530,11] 1,58%| R$ 9.021,32| 9,31%| R$ 10.551,43 10,89%
11 |MURO FECHAMENTO/PAV.EXTERNA R$ 20.959,09] 21,64% R$ 20.959,09 21,64%
1 COMPLEMENTAGAO DA OBRA R$ 4.164,08] 4,30%| R$ 4.164,08 4,30%
TOTAL R$ 37.887,66 | 39,11%| R$ 23.310,79| 24,06%| R$ 35.673,76 | 36,83%| R$ 96.872,21|  100,00%




