
Nome: 

Bairro:

Município:

30 dias % 60 dias % TOTAL %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
519,51                           

0,8%                           519,51 0,8%

2 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
60.609,35                      

99,2% 0,0%                      60.609,35 99,2%

TOTAL  R$              61.128,86 100,0%  R$                         -   0,0%                      61.128,86 100%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA JOÃO GOULART

CAÇADOR

CAPIVARI DE BAIXO

ETAPA


